

VITALITAS

*Sistema Web Integrado de Gestão
para Academias*



**Definição de Escopo e
Planejamento (5W2H)**



What
(O que)

Why
(Por que)

Who
(Quem)

Where
(Onde)

When
(Quando)

How
(Como)

How Much
(Quanto)



- **Objetivo:** Desenvolver um sistema web integrado para controle de usuários, treinos, avaliações físicas e dados operacionais.
- **O Produto (Escopo):**
 - Backend API REST e Frontend Responsivo.
 - Gestão de perfis (Admin, Professor, Aluno).
 - Fichas de treino e avaliações físicas (bioimpedância).
 - Gamificação (Ranking por XP).
- **O MVP (Prioridade 1):** Foco em autenticação, gestão de usuários e fichas de treino funcionais para validação rápida.



- **Justificativa:** Necessidade de modernizar a gestão da academia parceira e eliminar o uso de ferramentas fragmentadas.
- **Benefícios Esperados:**
 - Centralização das informações de alunos e treinos.
 - Aumento da eficiência operacional e dados confiáveis para decisão.
 - Base escalável para futuras expansões (ex: Mobile).

- **Gerente do Projeto:** Sanderson Machado.
- **Equipe:**
 - Arthur Guaritá Brasil
 - Iuri Guimarães Pinheiro,
 - Hugo Matos
 - Pedro Luis de Souza Abreu
 - Giovanna Couto.
- **Stakeholders (Partes Interessadas):**
 - Patrocinador/Cliente: Academias de bairro.
 - Instituição: CEUB (Orientação e Regulação).





— Onde será feito?

★ Ambiente de Desenvolvimento

Controlado, utilizando infraestrutura acadêmica e ferramentas de suporte.

★ Infraestrutura de Produção

- Implantação em Nuvem (Microsoft Azure).
- Acesso via navegador (Web), sem necessidade de instalação local.
- Banco de Dados SQL Server na nuvem.



Quando será feito?

01 Cronograma Macro

- Início: 01/03/2025.
- Término Previsto: 30/11/2026.

02 Fases Principais (Baseado na EAP)

- Planejamento e Requisitos (Concluído).
- Arquitetura e Design (Em Revisão).
- Desenvolvimento do MVP (Em Andamento).
- Testes e Homologação.
- Entrega Final e Documentação.

Metodologia de Gestão

Baseada nas boas práticas do PMBOK (EAP, Controle de Mudanças, Riscos

Qualidade

Testes funcionais, de integração e aceitação.

———— Como será feito?

Stack Tecnológico

- **Backend:** C# / .NET.
- **Frontend:** React.
- **Banco de Dados:** SQL Server (Relacional).
- **DevOps:** CI/CD no Azure.

Quanto custará?

- **Recursos Humanos:** Equipe de 6 desenvolvedores/analistas.
- **Infraestrutura:** Créditos de estudante/acadêmico para serviços Microsoft Azure.
- **Ferramentas:** Uso de licenças educacionais e softwares open-source.
- **Esforço:** Alocação de horas conforme pacotes de trabalho da EAP para cumprimento dos semestres letivos.

- Início imediato do desenvolvimento dos pacotes de trabalho do Backend (Autenticação e Perfis).
- Configuração do ambiente de CI/CD para garantir integração contínua.
- Validação inicial da arquitetura com o professor.





Centro Universitário de Brasília (CEUB)

OBRIGADO(A)

Kadidja Valeria Reginaldo
Ciência da Computação | 2026

